

# CRONISTORIA

**Le date burocratiche più significative dell'iter del progetto di recupero valorizzazione del Giardino Bellini ad oggi, finanziato dal POR 2000-2006 (Programma Operativo Regionale dell'Unione Europea – Fondi strutturali).**

**2001:** pubblicazione sulla G.U.della regione siciliana istanze azioni co-finanziate Fondo Europeo;

**2002:** partecipazione del Comune di Catania al POR 2000-2006 con il progetto di recupero e valorizzazione del verde storico del Giardino Bellini per un valore di 19 milioni di euro;

**2003:** aggiudicazione del progetto così come pubblicato sulla GURS n. 6 Decreto dell'Assessorato regionale Beni Culturali e Ambientali della Graduatoria degli interventi ammissibili e non ammissibili presentati in merito alla misura 2.01 "Recupero e fruizione del patrimonio culturale e ambientale";

**2003 – 2006:** rielaborazione del progetto già aggiudicatario del bando europeo per un importo di 19 milioni di euro (grazie anche all'intervento del Coordinamento in difesa della Villa Bellini, formato da 29 associazioni, che raccolse oltre 16.000 firme per la modifica di un progetto che se realizzato avrebbe cambiato radicalmente il Giardino Bellini);

**Ottobre 2006:** pubblicazione del Bando di Gara, non pubblicato nei modi stabiliti dal POR ovvero con un bando europeo, relativo al progetto in fase esecutiva;

**Gennaio 2007:** aggiudicazione provvisoria della gara con base d'asta di 14 milioni e 539 mila euro (dei 19 milioni e mezzo iniziali richiesti dal Comune al POR 2000-2006) con un ribasso del 41,8%. Questo avrebbe significato che il costo totale del restauro della Villa sarebbe sceso a 8 milioni di euro.

**Luglio 2007:** aggiudicazione definitiva dei lavori alla seconda ditta in graduatoria (ribasso del 26,037%), dopo che la stessa ha presentato ricorso contro la prima aggiudicazione per eccesso di ribasso.

**31 luglio 2007:** consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria e chiusura parziale della villa;

**1 Settembre 2007:** inizio dei lavori;

**gennaio 2008:** chiusura totale della Villa;

**28 Ottobre 2008:** termine massimo per il completamento e la consegna dei lavori di restauro del Giardino Bellini;

**Fine 2008:** chiusura del POR 2000-2006 e rendicontazione, pena la perdita dei finanziamenti, dei progetti finanziati;

**16 gennaio 2009:** riapertura parziale della Villa (lato prospiciente v. S. Euplio e v. Etnea);

**30 Giugno 2009:** ultima scadenza e consegna, a seguito di proroga concessa dalla Regione in accordo, sicuramente, non potrebbe essere altrimenti, con la Commissione europea che gestisce i POR, dei lavori di restauro della Villa.